CONSIGNES

Pitch

- Faire un maximum d'exercices
- Ne pas négliger la forme
- Le rendre comme si vous deviez rendre ce projet à votre client
- Dans le répertoire mis à disposition:
  - Créer un dossier avec votre groupe_couleur
  - Mettre le fichier PDF avec l'ensemble des exercices
  - Appeler ce fichier société.pdf
  - Nom + prénom + adresse 3IL dans la page « trombinoscope » obligatoire
- A rendre pour 17h le dernier jour (10/02)

EXERCICES

Efficieo

Pitch

Vous êtes sur le point de signer un gros contrat avec un grand groupe Efficieo :

EFFICIEO est un groupe multisite spécialisé dans la gestion et l'exploitation de sites et d'équipements pour le compte de nombreux clients professionnels.

Concrètement, le groupe gère des parcs de bâtiments et d'infrastructures (sites tertiaires, logistiques ou techniques) et coordonne les prestations associées (maintenance, nettoyage, sécurité, exploitation).

Le groupe travaille avec plusieurs centaines de clients, chacun étant lié par des contrats de services qu'il doit suivre, renouveler et piloter dans le temps.

La société cherche un partenaire sérieux pour piloter ses équipes de gestion de projet qui prendront en charge la mise en place d'un groupement de projets évolutifs et ambitieux.

Pitch

Vous gérez une entreprise spécialisée dans le consulting et la gestion de projet.
Vous allez réaliser un projet d'ampleur pour un groupe.

Créer votre société

- Composer des équipes de 3/4 personnes et s'attribuer une couleur et un nom de société

- Concevoir un **PowerPoint** à vos couleurs qui vous servira à effectuer **chaque exercice et promouvoir votre société !**
  - Thème en fonction de/des couleurs
  - Le nom de votre société & Membres (Trombinoscope ou autres)
  - Sommaire (à préparer)
  - Présentation de la société
  - Objectifs

20 min

EXERCICE AVANT PROJET

Sélection des projets

Projet Efficieo

Pour obtenir ce projet, vous devez présenter votre société et un projets IT qu'elle a mené.

Ce projet va permettre de montrer votre expérience et vous devrez

- Brainstormez pour trouver une idée de projet que vous pourrez présenter au client -> illustrer votre brainstorming
- Faites un QQOQCP pour cadrer cette idée.
- Créez une présentation comme si vous alliez le présenter au client, défendez vos compétences !

CONTEXTE

Pitch

Vous n'avez pas convaincu sur votre capacité à gérer la conception d'un CRM

Cependant !!! Incroyable ! vous avez remporté un contrat tout de même, et quel contrat!!!!

La société cherche un partenaire sérieux pour piloter des équipes de gestion de projet (prestataires) qui prendront en charge la mise en place d'un groupement de projet évolutif et ambitieux :

1. Mise en place d'un logiciel de gestion des contrats

Objectif : déployer un outil centralisé permettant de gérer les contrats clients et prestataires (référentiel, échéances, renouvellements, alertes et reporting).

2. Déploiement d'un outil de supervision des sites et services

Objectif : mettre en place une solution de supervision permettant de suivre la disponibilité des CI des sites, des services critiques et des prestations associées, avec remontée d'alertes (Zabbix)

3. Mise en place d'un référentiel clients et sites (CMDB simplifiée)

Objectif : structurer un référentiel unique des clients, des sites gérés et des services associés afin de fiabiliser les données utilisées par les autres outils et projets.

4. Déploiement d'un portail client

Objectif : mettre à disposition des clients un portail permettant de consulter leurs contrats, suivre leurs demandes, déclarer des incidents et accéder aux indicateurs de service.

5. Mettre en place la pratique de gestion des incidents

Objectif : créer un centre de services de 5 personnes dans le but des gérer les demandes et les incidents IT systèmes réseaux et applicatifs.

6. Mise en place d'un système de reporting et de tableaux de bord IT

Objectif : centraliser les données issues des différents outils (contrats, supervision, référentiel) afin de produire des tableaux de bord pour le pilotage opérationnel et décisionnel.

PRESENTATION DU TP

Objectif du projet :

Ce projet a pour objectif de vous placer dans la posture d'un directeur de projet / cabinet de conseil, en vous faisant travailler à la fois :

- sur le pilotage global d'un projet,
- et sur l'application concrète des outils de gestion de projet.

Deux niveaux de travail à bien distinguer :

La trame globale – Gestion du projet Efficeo

Vous gérez un **projet réel et structurant** pour le client Efficeo :

- gouvernance du projet,
- cadrage, risques, budget, ressources,
- pilotage, arbitrages, décisions.

- Ici, vous raisonnez comme un **directeur du projet**.

Les exercices d'apprentissage – Projets supports

- Les projets IT proposés (supervision, centre de services, gestion de contrats, etc.) sont des **supports pédagogiques** permettant d'appliquer les outils :
- WBS, PERT, Gantt, MoSCoW, RACI, gestion des risques, exigences & triangle d'or.

- Ici, l'objectif est **l'apprentissage des concepts**, pas la perfection opérationnelle.

Ce qui est attendu de vous :

- Une logique cohérente et structurée
- Une compréhension des outils et de leur rôle
- Une capacité à justifier vos choix
- Une posture professionnelle (raisonnement, clarté, esprit critique)

Il ne s'agit pas de "tout faire parfaitement", mais de montrer que vous savez raisonner comme un chef de projet.

Cela vous apprend à piloter un projet.

Les exercices vous apprennent à utiliser les outils.

Les deux sont complémentaires.

EXERCICE

Sélection des projets

Projet Efficieo

Votre société a été sollicité pour un nouveau projet :

- Faites un PowerPoint de présentation de 3 slides expliquant le projet que vous allez devoir mener.

EXERCICE

Sélection des projets

Projet Efficieo

Avant-Projet

Préparez les éléments suivants pour votre projet :

- Etude de faisabilité
- Etude d'opportunité

EXERCICE

Sélection des projets

Projet Efficieo

Initialisation

Préparez les éléments suivants pour votre projet :

- Etude de Cadrage
- Kick-off

EXERCICE

Sélection des projets

Projet Efficieo

Planification

- Appliquez la méthode MoSCoW
- Préparer le WBS Work Breakdown Strucutre du Projet
- Le RBS
- L'OBS

EXERCICE

Sélection des projets

Projet Efficieo

Planification

- Déterminez les ressources vous permettant de gérer ce projet et leur R&R dans ce projet en fonction des tâches

EXERCICE

Sélection des projets

Projet Efficieo

Planification

Faites un diagramme PERT :

- Identifiez le chemin critique.

Faites un Gantt :

- Planifiez les tâches identifiées.
- Vérifiez l'équilibre entre la charge de travail et les capacités de chaque rôle.
- Ajouter votre contribution sur ce projet (organisation, Comités…)

EXERCICE

Sélection des projets

Projet Efficieo

Planification

Faites un plan de charge pour la partie direction de projet:

- Faire le plan de charge au début du projet

Définissez le budget du projet pour cette équipe :

- Il a été défini que les coûts liés aux licences étaient de 45€/J
- Il a été défini que les coûts liés au matériel sont de de 7500€ pour tout le projet
- Il a été défini que les coûts liés aux logiciels sont de de 1200€ pour tout le projet
- Il a été défini que les coûts liés aux locaux sont de de 700€ Par mois d'occupation (faites un prorata)
- Ajouter votre estimation du budget en ressources Humaines

Donnez une ventilation des coûts par phase

EXERCICE

Sélection des projets

Pojet Efficieo

L'exécution :

Résolution de problèmes

- Imaginez 3 problèmes de différentes catégories dans le déroulement du projet
- Proposez 3 solutions
- Utilisez des techniques éprouvées pour cette phase

EXERCICE

Sélection des projets

Projet Efficieo

Contrôle : Indicateurs de suivi

- Déterminez 4 indicateurs pour chaque type de CdP

  Faites un tableau de bord fictif

Projet Efficieo

Contrôle :

<u>Mi-Projet</u>

- Reprenez vos livrables de suivi et donner une projection à mi-projet

EXERCICE

Sélection des projets

Projet Efficieo

Contrôle :

- Donnez un exemple de Rapport Flash

Cloture :

- Donnez un exemple de PV de recette d'un livrable projet
- Faites un Bilan de projet

EXERCICE

Activité
Animation des ateliers de cadrage
Bilan de projet
Cadrer les rapports
Capter les retours opérationnels et les présenter au client
Création du réseau PERT pour identifier le chemin critique et suivi
Créer la matrice de compétences et suivre les compétences
Définition de l'architecture technique préliminaire
Élaboration d'un planning de charge (répartition des tâches) et suivi
Étude d'opportunité : analyse des bénéfices métiers (WSOT, PESTEL, PORTER)
Étude de faisabilité technique
Gérer la communication lors du projet
Gérer les aléas et problématiques du projet
Gérer les fournisseurs
Gestion des risques initiaux et priorisation
Identification et sélection des outils nécessaires
Plan de conception d'un POC
Préparation du plan projet
Préparer / Animer les comités de suivi
Préparer la documentation centralisée de gestion des outils
Préparer la structure des rapports flash
Préparer les rapports flash
Préparer les tableaux de bord communs
Préparer, suivre, présenter les indicateurs de performance
Réalisation d'un WBS détaillé et suivi
Recette avec le client
Recueil des besoins métiers
Rédaction du cahier des charges
Sourcer les profils opérants
Validation des spécifications techniques avec le client

Phase du projet
Avant projet
Clôture
Contrôle
Exécution
Initialisation
Planification

EXERCICE

Répartition des rôles :

Dans le cadre du projet Efficieo, plusieurs équipes seront mobilisées afin d'assurer une coordination complète entre les dimensions métiers, techniques et organisationnelles.

Une première équipe aura pour mission d'animer les ateliers avec les directions concernées, de recueillir les besoins fonctionnels et réglementaires, puis de formaliser les spécifications qui guideront la conception de la plateforme. Elle veillera à ce que les livrables finaux répondent fidèlement aux attentes exprimées.

Une seconde équipe interviendra sur la partie technique du projet. Elle sera chargée de planifier les développements, de répartir les tâches entre les différents intervenants et de s'assurer que les ressources techniques sont utilisées de manière optimale. Son objectif sera de garantir le respect des délais et la qualité des solutions livrées.

Enfin, une dernière équipe assurera le suivi transversal du projet. Elle collectera et consolidera l'ensemble des informations, suivra les risques, les budgets et les indicateurs de performance, tout en rendant compte régulièrement de l'avancement à la direction et aux parties prenantes clés.

EXERCICE

Activité	Livrable	Durée (jours)
Préparation du plan projet	Plan projet	30
Animation des ateliers de cadrage	Note de cadrage	20
Gestion des risques initiaux et priorisation	Registre des risques	10
Recueil des besoins métiers	Matrice des exigences	60
Étude d'opportunité : analyse des bénéfices métiers (WSOT, PESTEL, PORTER)	Rapport d'opportunité	40
Rédaction du cahier des charges	Cahier des charges fonctionnel	60
Plan de conception d'un POC	POC	25
Étude de faisabilité technique	Rapport de faisabilité technique	20
Identification et sélection des outils nécessaires	Liste des outils sélectionnés	50
Définition de l'architecture technique préliminaire	Schéma d'architecture initial	20
Préparer la structure des rapports flash	Template de rappiort flash	20
Validation des spécifications techniques avec le client	Spécifications validées	15
Réalisation d'un WBS détaillé et suivi	WBS	60
Création du réseau PERT pour identifier le chemin critique et suivi	PERT	60
Élaboration d'un planning de charge (répartition des tâches) et suivi	Planning de charge	70
Sourcer les profil opérant	Matrice des exigences	35
Préparer les tableaux de bord communs	Tableaux de bord	50
Cadrer les rapports	Note de cadrage spécifique	20
Préparer suivre présenter les indicateurs de performance	KPI	45
Créer la matrice de compétences et suivre les compétences	Matrice de compétences	50
Préparer/Animer les comité de suivi	Comités de suivi	55
Gérer les fournisseurs	Plan de comm. Suivi	70
Gérer la communication lors du projet	Plan de Comm.	95
Gerer les Aléa et problématiques du projet	Plan de résolution, mitigation des risques, Gestions des incidents…	160
Préparer les rapports flash	Rapport flash	25
Préparer la documentation centralisée de gestion des outils	Documentation outils	25
Capter les retours opérationnelles et les présenter au client	Document de suivi	15
Recette avec le client	Cahier de recette	10
Bilan de projet	Bilan de projet	10

EXERCICE

ID	Nom de la tâche	Dépend de (ID)
A	Préparation du plan projet	Départ
B	Animation des ateliers de cadrage	['A']
C	Gestion des risques initiaux et priorisation	['A']
D	Recueil des besoins métiers	['A']
E	Étude d'opportunité : analyse des bénéfices métiers	['D']
F	Rédaction du cahier des charges	['B', 'D', 'E']
G	Plan de conception d'un POC	['F']
H	Étude de faisabilité technique	['F']
I	Identification et sélection des outils nécessaires	['F']
J	Définition de l'architecture technique préliminaire	['H', 'I']
K	Préparer la structure des rapports flash	['F']
L	Validation des spécifications techniques avec le client	['J']
M	Réalisation d'un WBS détaillé et suivi	['F']
N	Création du réseau PERT pour identifier le chemin critique et suivi	['M']
O	Élaboration d'un planning de charge (répartition des tâches) et suivi	['M']
P	Sourcer les profils opérants	['O']
Q	Préparer les tableaux de bord communs	['O']
R	Cadrer les rapports	['K']
S	Préparer suivre présenter les indicateurs de performance	['Q', 'R']
T	Créer la matrice de compétences et suivre les compétences	['P']
U	Préparer/Animer les comité de suivi	['S']
V	Gérer les fournisseurs	['P']
W	Gérer la communication lors du projet	['S']
X	Gérer les Aléa et problématiques du projet	['O']
Y	Préparer les rapports flash	['S']
Z	Préparer la documentation centralisée de gestion des outils	['L']
AA	Capter les retours opérationnels et les présenter au client	['L', 'W']
AB	Recette avec le client	['L', 'X']
AC	Bilan de projet	['AB', 'AA']

EXERCICE

Nom & Prénom	Âge	Expérience	Rôle & compétences clés	Qualités humaines	TJM (€)	Disponibilité projet
Pauline Martin	38 ans	14 ans	Cheffe de projet senior – coordination, WBS, budget, planification, suivi qualité	Rigoureuse, fédératrice, orientée résultats	550	100%
David Lefèvre	35 ans	11 ans	Business Analyst – recueil des besoins, rédaction des exigences, user stories	Curieux, méthodique, bon communicant	500	100%
Inès Boudjemaa	33 ans	10 ans	Ingénieure technique – architecture préliminaire, outils, faisabilité technique	Analytique, proactive, esprit d'équipe	500	100%
Thibaut Royer	31 ans	9 ans	Expert PMO – planning, PERT, reporting flash, indicateurs, pilotage des risques	Structuré, fiable, pédagogue	475	100%
Élodie Tran	36 ans	13 ans	Chargée de suivi et compétences – comité de suivi, tableaux de bord, gestion RH projet	Empathique, claire, bonne gestion du stress	525	50%
Julien Moreau	34 ans	12 ans	Expert qualité & recette – retour client, recette, documentation centralisée	Exigeant, diplomate, orienté satisfaction	500	80%