LIVRABLE CANDIDAT — CAS NEXA-CLOUD

Évaluation Certifiante — Bloc 4 : Pilotage de Projets et Conduite du Changement
École : 3iL Ingénieurs | Référentiel : C25 à C29
Candidat : Responsable des Opérations / Chef de Projet SI — NEXA-CLOUD

RAPPEL DU CONTEXTE

Issu de la fusion de **PRO-IT** (infogérance, 35 personnes) et **NET-SOLUTIONS** (réseaux & cybersécurité, 15 personnes), le groupe **NEXA-CLOUD** a pour ambition de lancer une offre de **Cloud Privé Managé** destinée aux PME et ETI régionales, dans un délai de **6 mois**, avec un budget global de **850 000 €** et un SLA cible de **99,9%**.

En tant que Responsable des Opérations / Chef de Projet SI, la mission consiste à structurer, planifier et piloter cette transformation selon 4 dimensions : stratégiques, techniques, organisationnelles et humaines.

PARTIE 1 — NOTE DE CADRAGE SYNTHÉTIQUE DU PROJET (C25)

1.1 Objectifs et Exigences du Projet

Objectif stratégique principal : Créer et commercialiser une offre Cloud Privé Managé souverain à destination des PME/ETI régionales sous la marque NEXA-CLOUD.

Objectifs opérationnels :

- Déployer une infrastructure cloud privée hautement disponible (SLA 99,9%)
- Mettre en place une supervision 24/7 des systèmes hébergés
- Industrialiser les processus via Infrastructure as Code (IaC)
- Fusionner les cultures et les équipes issues de PRO-IT et NET-SOLUTIONS
- Former les collaborateurs aux nouvelles technologies cloud

Exigences principales :

- SLA contractuel ≥ 99,9% de disponibilité
- Conformité RGPD et sécurité des données souveraines
- Mise en production officielle en 6 mois (date de démarrage : Février 2026)
- Budget maximum : 850 000 € (dérive > 5% soumise à arbitrage direction)

1.2 Périmètre du Projet

Dans le périmètre (inclus) :

- Conception et déploiement de l'architecture cloud privée
- Mise en place des outils d'automatisation (IaC, Terraform, Ansible)
- Déploiement d'une supervision 24/7 (monitoring continu)
- Structuration de la gouvernance et des processus
- Formation et montée en compétences des équipes
- Recrutement d'un Lead Architecte Cloud & Automatisation

Hors périmètre (exclusions) :

- Migration des clients existants PRO-IT (hors périmètre phase 1)
- Développement d'une offre Cloud Public
- Refonte complète du SI interne des entités fusionnées
- Intégration de sites multi-régionaux (périmètre régional uniquement)

1.3 Contraintes du Projet — Triangle Projet

Dimension	Contrainte	Détail
Délais	6 mois max	Mise en production officielle à M+6 (Août 2026)
Coûts	850 000 €	Réserve de risque incluse ; dérive >5% arbitrée direction
Périmètre	PME/ETI régionales	Cloud privé souverain uniquement, pas d'offre publique

1.4 Méthodologie de Gestion de Projet

Méthode retenue : Hybride (Prédictif + Agile)

Justification : Le projet NEXA-CLOUD présente deux natures distinctes :

- Les phases de cadrage, infrastructure et déploiement physique ont une nature **prédictive** (jalons fixes, dépendances séquentielles, contrainte budgétaire forte).
- Les phases d'automatisation, de tests et de mise au point requièrent une **agilité** (itérations courtes, ajustements fréquents, équipes techniques autonomes).

La méthode hybride permet d'allier la rigueur du cycle prédictif (respect du délai de 6 mois) à la flexibilité agile pour les sprints de développement IaC.

Date de démarrage : Février 2026

1.5 Macro-Planning du Projet

Étape	Jalon	Position	Durée
Structuration de la gouvernance	M+1	Phase de cadrage	1 mois
Design technique	M+2	En parallèle du cadrage avancé	1 mois
Déploiement de l'infrastructure	M+4	Phase principale (dont automatisation)	2 mois
Phase pilote	M+5	Validation technique et opérationnelle	1 mois
Mise en production officielle	M+6	Finalisation du projet	1 mois

1.6 Gouvernance du Projet

Ressources identifiées :

- 1 Chef de Projet SI / Responsable des Opérations (rôle candidat)
- 1 Lead Architecte Cloud & Automatisation (à recruter)
- Équipes techniques PRO-IT (infrastructure on-premise → reconversion cloud)
- Équipes réseau & sécurité NET-SOLUTIONS
- Direction générale NEXA-CLOUD (sponsor projet)
- Cabinet externe STRAT-IT Consulting (conseil)

Matrice RACI — Responsabilités clés :

Livrable / Activité	Chef de Projet	Lead Architecte	Équipe Technique	Direction	Conseil
Note de cadrage	R/A	C	I	A	C
WBS & Planification	R/A	C	C	I	I
Déploiement infra	I	R/A	R	I	C
Supervision 24/7	A	R	R/C	I	C
Formation équipes	A	R	C	I	I
Mise en production	R/A	R	R	A	C

R = Réalisateur, A = Approbateur, C = Consulté, I = Informé

Tableau de gouvernance :

Instance	Fréquence	Participants	Objectif
Comité Stratégique	Mensuel	Direction + Chef de Projet	Décisions et arbitrages
Comité de Pilotage	Bi-mensuel	Chef de Projet + Leads	Suivi avancement, risques
Comité Projet (opérationnel)	Hebdomadaire	Équipes techniques	Coordination opérationnelle

1.7 Analyse des Risques (6 risques identifiés)

#	Risque	Probabilité	Impact	Score	Mitigation
R1	Choc culturel fusion PRO-IT / NET-SOLUTIONS	Élevée	Élevé	Critique	Plan de conduite du changement, ateliers de cohésion, rituels managériaux communs
R2	Retard de déploiement IaC (manque de compétences cloud)	Élevée	Élevé	Critique	Recrutement Lead Architecte + formation accélérée équipes
R3	Non-conformité RGPD bloquant la mise en production	Moyenne	Élevé	Majeur	Audit RGPD dès M+1, DPO impliqué dans la conception
R4	Dépassement budgétaire (infra + licences)	Moyenne	Élevé	Majeur	Réserve budgétaire dédiée ; suivi mensuel des dépenses
R5	SLA 99,9% non atteint en phase pilote	Faible	Élevé	Modéré	Tests de charge dès M+4, supervision 24/7 opérationnelle avant MEP
R6	Perte de clients stratégiques PRO-IT pendant la transition	Moyenne	Moyen	Modéré	Communication proactive clients, maintien des contrats existants pendant transition

1.8 Budget Prévisionnel (Postes Principaux)

Poste de coût	Estimation	% Budget
Infrastructure serveurs & matériel	280 000 €	33%
Licences logicielles (hyperviseur, supervision, IaC)	120 000 €	14%
Recrutement Lead Architecte	45 000 €	5%
Formation équipes techniques	60 000 €	7%
Conseil / accompagnement externe	80 000 €	9%
Réseau & sécurité (firewall, interconnexions)	100 000 €	12%
Frais divers et coordination projet	80 000 €	9%
Réserve de risque (10%)	**85 000 €**	**10%**
TOTAL	**850 000 €**	**100%**

PARTIE 2 — PLAN PROJET : DISPOSITIF DE PILOTAGE ET CONTRÔLE (C25 & C26)

2.1 Work Breakdown Structure (WBS — 3 niveaux maximum)

```
NEXA-CLOUD (Niveau 0)
│
├── 1. CADRAGE & GOUVERNANCE (Niveau 1)
│   ├── 1.1 Note de cadrage
│   ├── 1.2 Matrice RACI & organigramme
│   └── 1.3 Plan de communication
```

```
│
├── 2. DESIGN TECHNIQUE (Niveau 1)
│   ├── 2.1 Architecture cloud privée
│   ├── 2.2 Spécifications techniques IaC
│   └── 2.3 Conception supervision 24/7
│
├── 3. DÉPLOIEMENT INFRASTRUCTURE (Niveau 1)
│   ├── 3.1 Déploiement serveurs et virtualisation
│   ├── 3.2 Configuration réseau & sécurité
│   ├── 3.3 Automatisation (Terraform, Ansible)
│   └── 3.4 Mise en place outils de supervision
│
├── 4. CONDUITE DU CHANGEMENT (Niveau 1)
│   ├── 4.1 Plan communication interne
│   ├── 4.2 Formation équipes
│   └── 4.3 Accompagnement fusion culturelle
│
└── 5. MISE EN PRODUCTION (Niveau 1)
    ├── 5.1 Tests et validation (phase pilote)
    ├── 5.2 Procédure Go/No Go
    └── 5.3 Bascule en production et communication
```

2.2 Planning Gantt — Représentation sur 6 Mois

Activité	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Note de cadrage & gouvernance	■■					
Design technique	■■	■■				
Recrutement Lead Architecte	■■	■■				
Formation équipes		■■	■■			
Déploiement infrastructure			■■	■■		
Automatisation IaC				■■	■■	
Supervision 24/7				■■	■■	
Conduite du changement	■■	■■	■■	■■	■■	
Phase pilote & tests					■■	
Go/No Go & MEP officielle						■■
Jalons clés : ◆M+1 Gouvernance validée	◆M+2 Design approuvé	◆M+4 Infra déployée	◆M+5 Pilote validé	◆M+6 MEP officielle		

2.3 Dispositif de Suivi Budgétaire

Le suivi budgétaire repose sur un mécanisme de **Earned Value Management (EVM)** simplifié, avec les indicateurs suivants :

Indicateur	Formule	Seuil d'alerte
Taux de consommation budgétaire	Dépenses réelles / Budget total	> 110% du prévu à date
Variance de coût (CV)	Valeur acquise – Coût réel	Négatif = dépassement
Indice de performance coût (CPI)	Valeur acquise / Coût réel	< 0,95 = alerte

Mécanisme de reporting :

- Tableau de bord mensuel présenté au Comité de Pilotage
- Alerte immédiate si dérive budgétaire > 5% (arbitrage direction)
- Réserve de risque de 85 000 € mobilisable sur décision du Comité Stratégique

Tableau de suivi budgétaire mensuel (modèle) :

Poste	Budget Initial	M1	M2	M3	M4	M5	M6	Total Réel	Écart
Infrastructure	280 000 €	-	30K	80K	120K	30K	20K	—	—
Licences	120 000 €	10K	10K	30K	30K	20K	20K	—	—
RH/Recrutement	105 000 €	20K	25K	20K	20K	10K	10K	—	—
Conseil	80 000 €	20K	20K	15K	10K	10K	5K	—	—
Réserve risque	85 000 €	—	—	—	—	—	—	—	—

2.4 Tableau de Bord de Pilotage (3 KPI Maximum)

KPI	Définition	Mesure	Fréquence	Cible
KPI 1 — % Avancement projet	Rapport entre les livrables validés et les livrables totaux prévus	(Livrables validés / Total livrables) × 100	Bi-mensuel	≥ 95% à M+6
KPI 2 — Taux de disponibilité infra pilote	Disponibilité mesurée de la plateforme cloud en phase pilote	Uptime / Temps total × 100	Quotidien (dès M+5)	≥ 99,9 %
KPI 3 — Indice de consommation budgétaire	Rapport dépenses réelles / budget planifié à date	Dépenses réelles / Budget planifié	Mensuel	Entre 0,95 et 1,05

2.5 Instances de Pilotage (3 maximum)

Instance 1 — Comité Stratégique (COSTRA)

- *Fréquence* : Mensuel
- *Participants* : Direction NEXA-CLOUD, Chef de Projet, Lead Architecte
- *Objectif* : Arbitrages budgétaires, décisions stratégiques (Go/No Go étapes), gestion des risques majeurs

Instance 2 — Comité de Pilotage (COPIL)

- *Fréquence* : Bi-mensuel (toutes les 2 semaines)
- *Participants* : Chef de Projet, responsables de lots (infra, sécurité, formation)
- *Objectif* : Suivi de l'avancement des livrables, gestion des risques opérationnels, revue des KPI

Instance 3 — Rituels Opérationnels (Stand-up technique)

- *Fréquence* : Hebdomadaire
- *Participants* : Équipes techniques (PRO-IT + NET-SOLUTIONS fusionnées)
- *Objectif* : Coordination quotidienne des tâches, levée des blocages, synchronisation inter-équipes

2.6 Arbitrage Stratégique — Supervision 24/7 : Internaliser ou Externaliser ?

Contexte : La supervision 24/7 est un élément critique pour garantir le SLA de 99,9% de l'offre NEXA-CLOUD.

Analyse des options :

Critère	Internalisation	Externalisation (SOC/NOC externe)
Coût initial	Élevé (recrutements, outils)	Moyen (abonnement mensuel)
Coût récurrent	Faible (équipe interne)	Élevé (contrat SLA)
Compétences disponibles	⚠ Insuffisantes (IaC, cloud)	✅ Immédiatement disponibles
Délai de déploiement	Long (6-9 mois)	Court (< 2 mois)
Alignement SLA 99,9%	Risqué à court terme	Sécurisé immédiatement
Souveraineté des données	✅ Maximale	⚠ Dépendance tiers

Recommandation : **Option hybride — Externalisation transitoire + internalisation progressive**

Compte tenu des contraintes calendaires (mise en production à M+6), du déficit de compétences cloud identifié dans les annexes, et des exigences SLA à 99,9%, la solution recommandée est l'externalisation

de la supervision 24/7 auprès d'un prestataire NOC certifié pour les 12 premiers mois, avec un objectif d'internalisation totale à 18-24 mois post-MEP, une fois les équipes formées et le Lead Architecte opérationnel.

Avantages : garantie immédiate du SLA, réduction du risque projet, délai respecté.
Limites : coût récurrent estimé à 8 000-12 000 €/mois, dépendance temporaire à un tiers.
Risque : transfert de connaissance à organiser dès M+6 pour ne pas créer de dépendance pérenne.

PARTIE 3 — CONDUITE DU CHANGEMENT ET MISE EN PRODUCTION (C27)

3.1 Analyse des Impacts Organisationnels

La transformation vers NEXA-CLOUD génère trois niveaux d'impact :

Impact 1 — Fusion des équipes PRO-IT et NET-SOLUTIONS

- *Résistances potentielles* : crainte de perte de poste, différences de culture d'entreprise (infogérance vs cybersécurité), méfiance inter-équipes
- *Risques organisationnels* : conflits de gouvernance, silotage, perte de productivité pendant la transition
- *Impact sur les méthodes de travail* : processus harmonisés à créer, outils communs à déployer

Impact 2 — Évolution vers un modèle d'exploitation cloud

- *Résistances* : équipes PRO-IT habituées au on-premise, réticences à apprendre IaC/Terraform
- *Risques* : retards de déploiement si les équipes ne montent pas en compétences à temps

- *Impact* : nouvelles pratiques DevOps à intégrer, fin du modèle "maintenance physique"

Impact 3 — Introduction de la supervision 24/7

- *Résistances* : astreintes et horaires atypiques non anticipés par les collaborateurs
- *Risques* : turn-over, épuisement, conflits RH
- *Impact* : organisation du travail à revoir (rotations, astreintes, contrats)

3.2 Plan de Conduite du Changement

Parties prenantes impactées :

Partie Prenante	Impact	Niveau de résistance estimé	Actions prioritaires
Équipes techniques PRO-IT	Fort	Élevé	Formation IaC, accompagnement individuel
Équipes réseau NET-SOLUTIONS	Moyen	Moyen	Intégration culturelle, partage de pratiques
Direction NEXA-CLOUD	Faible	Faible	Communication régulière, reporting KPI
Clients PRO-IT existants	Moyen	Faible	Communication proactive, garantie continuité

Actions de communication interne :

1. **Kick-off projet** (M+1) : réunion plénière de lancement avec toutes les équipes, présentation de la vision NEXA-CLOUD
2. **Newsletter mensuelle** : bilan d'avancement envoyé à tous les collaborateurs

3. **Ateliers de co-construction** (M+2 à M+4) : ateliers inter-équipes pour définir les nouveaux processus ensemble
4. **Sessions Q&A** bi-mensuelles : espace d'expression et de réponse aux inquiétudes

Dispositifs d'accompagnement des équipes :

- Désignation de **Champions du changement** dans chaque équipe (ambassadeurs internes)
- Coaching individuel pour les collaborateurs les plus résistants
- Création d'un **groupe de travail fusion** réunissant des membres PRO-IT et NET-SOLUTIONS

3.3 Organisation de la Mise en Production

Étapes clés de la MEP :

Étape	Timing	Responsable	Validation
Tests d'intégration complets	M+5 sem.1	Lead Architecte	Rapport de tests
Tests de charge (SLA 99,9%)	M+5 sem.2	Équipe technique	Métriques uptime > 99,9%
Validation sécurité RGPD	M+5 sem.3	DSI + DPO	Audit sign-off
Go / No Go final	M+5 sem.4	Comité Stratégique	Décision formelle
Bascule en production	M+6 sem.1	Chef de Projet	MEP effective
Communication clients	M+6 sem.2	Direction commerciale	Annonce officielle

Modalités de validation Go / No Go :

- **Go** : SLA mesuré ≥ 99,9%, zéro vulnérabilité critique, équipes formées, documentation livrée

- **No Go** : Si l'un des critères ci-dessus n'est pas atteint → délai de 2 semaines supplémentaires maximum, puis arbitrage direction

Modalités de coordination inter-équipes :

- War room technique les 3 jours précédant la MEP
- Astreinte de crise H24 pendant les 72h post-MEP
- Plan de rollback documenté si incident critique

PARTIE 4 — DÉVELOPPEMENT DE L'INFRASTRUCTURE (C28)

4.1 Diagnostic des Écarts de Compétences

À partir des annexes (Annexe 7 — Cartographie des compétences, Annexe 8 — Activités projet) :

Compétence requise pour NEXA-CLOUD	Présence PRO-IT	Présence NET-SOLUTIONS	Écart
Infrastructure as Code (Terraform/Ansible)	✗ Absente	✗ Absente	🔴 Critique
Architecture Cloud Privée (KVM, Proxmox, VMware)	⚠ Partielle	✗ Absente	🔴 Critique
Supervision 24/7 / Monitoring (Zabbix, Prometheus)	✗ Absente	⚠ Partielle	🟠 Majeur
Sécurité réseau & firewall	✗ Absente	✓ Présente	✓ Acquis
Virtualisation on-premise	✓ Présente	✗ Absente	⚠ Partielle
DevOps / CI-CD	✗ Absente	✗ Absente	🔴 Critique

4.2 Plan de Montée en Compétences

Objectifs de formation :

- Maîtriser Terraform et Ansible pour l'automatisation IaC
- Acquérir les bases de l'architecture cloud privée
- Opérer les outils de supervision (Zabbix / Prometheus / Grafana)
- Comprendre les pratiques DevOps et CI/CD

Plan de formation — Tableau de déploiement :

Formation	Profils concernés	Modalité	Calendrier	Coût estimé
Terraform & Ansible fondamentaux	Équipes PRO-IT (6 pers.)	Externe certifiante	M+2 à M+3	18 000 €
Architecture Cloud Privée	Leads techniques (3 pers.)	Externe + e-learning	M+2	9 000 €
Supervision 24/7 (Zabbix/Prometheus)	Équipes mixtes (5 pers.)	Interne (Lead Architecte)	M+3 à M+4	5 000 €
Sécurité Cloud & RGPD	Tous les collaborateurs (10 pers.)	E-learning	M+1	8 000 €
DevOps & CI/CD initiation	Équipes techniques (8 pers.)	Externe	M+3	20 000 €

Total formation : ~60 000 € (cohérent avec le budget prévisionnel)

4.3 Mesure de l'Efficacité des Actions

Indicateur	Description	Cible	Mesure
Progression compétences techniques	% de collaborateurs ayant validé leur certification/formation	≥ 80%	Fin M+4
Capacité à respecter les SLA	Tests techniques de simulation SLA avant MEP	SLA ≥ 99,9%	M+5
Autonomie technique avant MEP	Capacité des équipes à opérer sans prestataire externe	100% des opérations critiques	M+6

4.4 Dynamique Managériale — 2 Rituels Proposés

Rituel 1 — "Cloud Weekly" (Hebdomadaire)

- *Objectif* : Renforcer la coordination technique entre les équipes fusionnées
- *Format* : Réunion de 45 minutes chaque lundi matin, en présentiel ou visio
- *Contenu* : Revue des tâches de la semaine, partage des blocages techniques, alternance de présentations courtes par les collaborateurs sur les nouvelles compétences acquises
- *Animateur* : Lead Architecte Cloud & Automatisation en rotation avec Chef de Projet

Rituel 2 — "Revue de Performance Collective" (Mensuel)

- *Objectif* : Favoriser l'alignement et la performance collective, mesurer les progrès
- *Format* : Réunion de 2h le dernier vendredi de chaque mois
- *Contenu* : Présentation des KPI du mois, reconnaissance des succès collectifs, identification des axes d'amélioration, moment de cohésion inter-équipes (PRO-IT + NET-SOLUTIONS)
- *Animateur* : Chef de Projet SI avec la Direction

PARTIE 5 — RECRUTEMENT (C29)

5.1 Justification du Besoin — Lead Architecte Cloud & Automatisation

Écarts organisationnels et techniques identifiés :

- Absence totale de compétence IaC au sein des deux entités fusionnées (Annexe 7)
- Impossibilité de déployer l'infrastructure NEXA-CLOUD dans les délais sans expertise cloud native
- Besoin d'un référent technique pour piloter la formation des équipes en interne

Exigences techniques du projet :

- Architecture cloud privée multi-tenant : compétence non disponible en interne
- Automatisation Terraform/Ansible : aucun profil qualifié dans les équipes actuelles
- Supervision 24/7 (SLA 99,9%) : expertise nécessaire dès la phase de conception

Contraintes calendaires :

- Recrutement à finaliser avant M+2 pour être opérationnel lors du déploiement (M+3 à M+4)
- Sans ce recrutement, le délai de 6 mois ne peut être tenu

5.2 Fiche de Poste — Lead Architecte Cloud & Automatisation

Intitulé du poste : Lead Architecte Cloud & Automatisation
Entreprise : NEXA-CLOUD (fusion PRO-IT + NET-SOLUTIONS)
Localisation : Région [à préciser selon localisation réelle de NEXA-CLOUD]

Type de contrat : CDI — Statut Cadre
Rémunération : 55 000 – 70 000 € brut annuel selon expérience

Missions principales :

- Concevoir et déployer l'architecture cloud privée NEXA-CLOUD
- Piloter la mise en place des outils IaC (Terraform, Ansible, CI/CD)
- Définir et implémenter la stratégie de supervision 24/7
- Former et accompagner les équipes techniques (PRO-IT & NET-SOLUTIONS) à la montée en compétences cloud
- Garantir la conformité technique avec les objectifs SLA de 99,9%
- Participer aux instances de gouvernance du projet

Compétences techniques attendues (Hard Skills) :

- Maîtrise de Terraform et Ansible (IaC)
- Expérience en architecture cloud privée (KVM, Proxmox, VMware vSphere ou OpenStack)
- Compétences en supervision (Zabbix, Prometheus, Grafana)
- Connaissance des architectures réseau et sécurité (VLAN, VPN, firewalling)
- Pratiques DevOps et CI/CD (Jenkins, GitLab CI, ou équivalent)
- Connaissance RGPD et sécurité des données

Compétences comportementales (Soft Skills) :

- Leadership technique et pédagogie (formation d'équipes)
- Communication transversale (lien entre équipes techniques et direction)
- Adaptabilité et gestion du changement
- Rigueur, autonomie, sens des priorités

Positionnement dans la gouvernance :

- Rattachement direct au Responsable des Opérations / Chef de Projet SI
- Rôle = Réalisateur (R) sur tous les livrables techniques
- Membre permanent du Comité de Pilotage

5.3 Processus de Sélection

Étapes principales :

1. **Publication de l'offre** (M+1, sem. 1) : Diffusion sur LinkedIn, APEC, Welcome to the Jungle, réseaux partenaires
2. **Tri des candidatures** (M+1, sem. 2) : Pré-sélection sur CV (compétences IaC obligatoires)
3. **Entretien RH** (M+1, sem. 3) : Validation des soft skills, motivation, adéquation culturelle
4. **Entretien technique** (M+1, sem. 3-4) : Évaluation des compétences techniques avec le Chef de Projet SI
5. **Mise en situation professionnelle** (M+1, sem. 4) : Étude de cas NEXA-CLOUD (proposition d'architecture et démarche IaC)
6. **Décision finale & offre** (M+2, sem. 1)

3 modalités d'évaluation :

- **Test technique écrit** : QCM et questions ouvertes sur Terraform, Ansible, architecture cloud (durée : 1h)
- **Entretien technique approfondi** : Questions sur des cas concrets liés au projet NEXA-CLOUD, discussion d'architecture
- **Mise en situation professionnelle** : Présenter en 20 minutes une proposition d'architecture cloud privée pour NEXA-CLOUD avec une approche IaC

5.4 Responsabilité Sociétale et Inclusion

Adaptation aux candidats en situation de handicap :

- Mise en accessibilité des locaux pour les entretiens (vérification auprès du référent handicap)
- Adaptation des modalités d'évaluation : temps supplémentaire pour les tests écrits si nécessaire, format alternatif (oral au lieu d'écrit) selon le handicap
- Mention RQTH dans l'offre d'emploi : "À compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés"

Conformité aux principes d'égalité des chances :

- Anonymisation des CV lors de la pré-sélection (suppression du nom, âge, photo)
- Grille d'évaluation standardisée pour tous les entretiens (mêmes critères, même pondération)
- Mixité du jury de recrutement (au moins un homme et une femme dans le panel)

Alignement avec la démarche RSE de NEXA-CLOUD :

- Le recrutement d'un Lead Architecte Cloud contribue à la montée en compétences des équipes en interne → réduction de la dépendance aux prestataires externes
- Priorité donnée aux profils locaux/régionaux pour ancrer NEXA-CLOUD dans son territoire
- Formation continue post-recrutement intégrée au plan de développement des compétences de l'entreprise

---

Document rédigé dans le cadre de l'Évaluation Certifiante — Bloc 4 : Pilotage de Projets et Conduite du Changement — 3iL Ingénieurs — Cas NEXA-CLOUD — Mars 2026